

UNITED IN DIVERSITY THROUGH GRASSROOT SPORTS




Kick Off Meeting | 30/09/2022 – Report

Problema : mancanza di opportunità per la pratica dello sport per i ragazzi con disabilità.

Obiettivo del Progetto: Sensibilizzare le persone e la società in genere sul tema e dimostrare che è possibile coinvolgere ragazzi con disabilità nelle attività sportive più comuni ai ragazzi grazie all'organizzazione di attività sportive che siano *friendly* anche per chi ha una disabilità.

Fasi del progetto:



Kick off Meeting| Plasencia – incontro tra i vari partecipanti al Progetto con presentazione dell'esperienza che viene apportata al progetto dai singoli partecipanti.

Asociación Multideportiva Euexia - Spagna: Coordinatore di progetto, con esperienza nell'organizzazione di attività sportive di varia natura, utilizzate come strumento di integrazione per ragazzi con disabilità.

Kinitiko Ergastiri – Grecia: Associazione sportiva con esperienza diverse esperienze relative all'integrazione negli sport di base di ragazzi con disabilità. Hanno già partecipato a diversi progetti europei su questo topic.

Darko Athletics Team – Bulgaria: Associazione sportiva con specializzazione in preparazione atletica, con una particolare attenzione ai ragazzi. Hanno già avuto esperienza, nell'ambito della loro attività, di coinvolgimento di ragazzi con disabilità nei loro percorsi sportivi.

Ang. Association Our Seven – Polonia : Associazione formata da insegnanti, con esperienza nell'integrazione di ragazzi con disabilità in attività di vario genere.

SOS Europa – Italia: Associazione che si propone di favorire lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e di supportare le organizzazioni giovanili come strumento di supporto per i giovani, con una particolare attenzione verso l'integrazione delle persone con disabilità all'interno della vita sociale.

Training Course | Atene – considerata la timeline presentata alla Commissione sono state individuate come date per il training course **8-11 Dicembre**.

Al training course parteciperanno **3 rappresentanti** per ogni organizzazione e l'obiettivo principale sarà quello di strutturare le attività che durante i mesi successivi ogni associazione dovrà organizzare sul proprio territorio, e che saranno poi il contenuto del Booklet previsto dal progetto (una collezione di Best Practice sviluppate nel corso dei mesi e messe in pratica dalle varie associazioni, che potrà essere ad esempio utilizzato come manuale dagli insegnanti a scuola).

Altro argomento da affrontare durante i tavoli di lavoro sarà il tema del **questionario** da somministrare ai partecipanti per valutare la loro evoluzione rispetto al tema del progetto (argomento che ha sollevato un po' di discussioni e che si è deciso di affrontare con maggiore attenzione nell'ambito del training course).

Il training course si svolgerà in Grecia, e durante queste giornate l'associazione ospitante organizzerà una serie di attività sportive (i.e. piccolo torneo/evento sportivo) per dimostrare, sulla base della propria esperienza, alcune modalità di integrazione di ragazzi con disabilità per ispirare le altre realtà associative.

Local Activities | Ognuno sul proprio Territorio – al Training Course seguiranno 6 mesi di attività locali ovvero ogni organizzazione dovrà organizzare un mix di incontri/conferenze/attività sportive in cui viene valorizzata l'integrazione di ragazzi con disabilità.

Il team greco ha chiesto fortemente che le attività siano dichiarate in anticipo, siano le stesse per tutti e soprattutto seguano la logica del "go light" ovvero non troppo impegnative visto che il budget è limitato.

Alvaro si è detto d'accordo e si è parlato di un "activity agreement" che le varie associazioni sottoscriveranno (fatta eccezione per l'Italia a cui non dovrebbe essere richiesta in quanto è l'unico partner che non ospiterà attività in loco).

Monitoring of the Project | Polonia – questa riunione dovrebbe tenersi a fine giugno/Inizi luglio 2023 e sarà l'occasione per condividere quanto fatto e quanto appreso nel corso dei 6 mesi di attività locali. In questa fase è importante che siano resi disponibili, da parte di tutte le associazioni partecipanti, supportivi visivi (video/foto/ecc.) che saranno poi utili nella redazione del booklet e nello sviluppo di una metodologia comune. Il **booklet verrà realizzato in lingua inglese dall'associazione Coordinatrice** e verrà poi consegnato alle **varie associazioni partecipanti che avranno il compito di tradurlo ognuno nella propria lingua.**

Evaluation & Dissemination Event | Bulgaria – questa fase finale del progetto consisterà in un grande evento sportivo inclusivo (i.e. torneo, saggio) che includerà ragazzi con e senza disabilità e si terrà a fine Settembre/inizi Ottobre 2023.

In tema di collaborazione/disseminazione l'associazione coordinatrice ha segnalato che verrà creata una **pagina Facebook di progetto** per pubblicare aggiornamenti, foto delle varie attività svolte, anche per collaborare e ispirarsi reciprocamente. A tale proposito sono stati condivisi gli # di progetto che sono i seguenti:

